

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
**ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN**

PERIODO REPORTADO:		0 2020-1														
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 POAI 20-1 (PROVISIONAL) (inserte filas cuando sea necesario)	(2) UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA						(17)OBSERVACIONES
		(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2020-1	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)2020-1	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) 2020-1 ((4/3)*100)	(6-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2020-1	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) 2020-1	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) 2020-1	(14) META FINANCIERA (\$) DEL PLAN	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
PROGRAMA 1 CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD				79%						615,756,930	609,045,991	99%	615,756,930	609,045,991	99%	Este reporte corresponde al POAI provisional 2020-1 de la estructura programática del Plan de Acción 2016-2019
PROYECTO 1: PLANIFICACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS				63%						0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
Planes de Manejo de ABACOS (microcuencas abastecedoras), elaborados.	Numero	1	1	100%						0	0	0	0	0	0	Se cuenta con una encuesta estructurada que facilita la recolección de información primaria con ayuda de gestores ambientales en los municipios del departamento, información que se suma a estudios realizados en años anteriores y que dan cuenta de un porcentaje de deforestación.
Planes de Manejo de Areas Naturales Protegidas, Ecosistemas Estratégicos y Especies Focales, formulados.	No. Planes	2	0.5	25%						0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	Se realizaron mesas de trabajo con actores del Complejo de Paramo Los Nevados entorno a la gobernanza del páramo y la construcción de la zonificación y régimen de usos del Complejo.
PROYECTO 2: ACCIONES ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS				74%						609,071,690	602,360,751	99%	609,071,690	602,360,751	99%	
Hectáreas recuperadas, en áreas de interés ambiental que no cuentan con Plan de Manejo.	N° de Hectáreas recuperadas	65	65	100%						129,750,936	129,750,936	100%	129,750,936	129,750,936	100%	Se ejecutaron 9,003 metros lineales de cerca inerte en los municipios de Patsilvania, Marquetalia y Norcasia con los cuales se logra una Restauración Pasiva de aproximadamente 65 hectáreas.
Proyecto forestal río Magdalena (KFW), apoyado	Numerica	1	0.4	40%												Se presta la asistencia técnica en restauración a los usuarios involucrados en el programa, y se hace énfasis en educación ambiental a través de talleres en diferentes temáticas.
Asesorías técnicas sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos	N° de asesorías realizadas	94	94	100%						33,562,968	33,562,968	100%	33,562,968	33,562,968	100%	Se han desarrollado actividades tendientes a seguimiento y evaluación a diversos convenios celebrados entre Corporaciones.
Esquemas de Pago por Servicios Ambientales aplicados	Numerica	3	3	100%												1. Esquema de pagos con base al Decreto 1007 de 2018 2. Esquema de pago por servicios ambientales Banco2
Corporación cuenca río Chinchiná -CORAGUA, apalancada.	Numerica	1	1	100%												Vivovuencia, es el primer fondo de agua creado en el Eje Cafetero y el primero en todo el país en lograr la incorporación.
CAV de flora, operando	N° de CAV de Flora en operación	1	1	100%						85,542,852	85,542,852	100%	85,542,852	85,542,852	100%	Se realizan convenios con los municipios de La Merced y Salamina, a fin de entregar para programas propios de las alcaldías, lotes de madera que se encontraban bajo decomiso definitivo y habían cumplido todos los efectos de ley. Así mismo.
Estufas ecoeficientes construidas y bosques leñeros sembrados	N° de estufas ecoeficientes construidas y huertos leñeros sembrados	279	279	100%						159,590,664	159,590,664	100%	159,590,664	159,590,664	100%	Desde el año 2019 la Corporación a partir de la vinculación de aportes tanto de municipios como ISAGEN y recursos de la vigencia 2020, se encuentra realizando la construcción de 344 estufas ecoeficientes con sus respectivos huertos leñeros
Corredores biológicos con acciones de conservación	Numerica	0	0	0%						0	0	0%	0	0	0%	Actividades dirigidas a la siembra de árboles a través de diversas jornadas, en particular mediante la estrategia #SembrarNosUne - #CaldasSiembra, a través de la cual se han distribuido a lo largo del departamento 42,759 árboles y sembrado a la fecha de cerca de 24,544, lo que equivale a la recuperación/restauración de aproximadamente 44.6 hectáreas.
Especies invasoras con acciones de manejo	Numerica	3	3	100%						0	0	0%	0	0	0%	- La presencia de caracol gigante africano (Lissachatina fulica) en los municipios de Viterbo, realizando muestreos y diferentes jornadas de colecta donde se vincularon varias instituciones y la comunidad en general: Belalcázar, Palestina, Riosucio y Manizales
Hectáreas de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos con acciones de restauración.	Numerica									0	0	0%	0	0	0%	se adelantan acciones de monitoreo de las especies en áreas protegidas como Reservas Forestales Protectoras RFP de: Torre 4, Río Blanco, El Diamante y el Oriente en las Reservas El Popal y La Linda. Esto con el propósito de establecer el estado de recuperación de estos ecosistemas.
Especies focales y generadoras de conflictos, con acciones de control y manejo(Especie 2)	Numerica	13	13	100%						0	0	0%	0	0	0%	Los rescates y atención a casos de tenencia ilegal ocupan los primeros lugares, seguidos por los conflictos generados por presencia de zarigüeyas y puma. Estos últimos fueron atendidos en los municipios de Marulanda, Salamina, Belalcázar, Manizales y Riosucio

Microcuencas abastecedoras con acciones de restauración	Numerica										0	0	0%	0	0	0%	Se realizó la contratación de dos Promotores ambientales en los municipios de Marulanda y Riosucio, con los cuales se proyecta entre otras actividades, la identificación, delimitación y espacialización de las Áreas Abastecedoras de Acueductos para Consumo Humano ABACOS, que beneficiarán los acueductos rurales y de cabeceras urbanas en dichos municipios.
Viveros de producción de material vegetal de especies nativas y de interés ambiental, fortalecidos	N° de Viveros fortalecidos	6	6	100%							17,483,651	17,483,651	100%	17,483,651	17,483,651	100%	La preparación de acciones dirigidas a la Jornada/Campaña Nacional de Siembra #SembrarNosUne #CaldasSiembra, implicó como una de las primeras medidas, una gestión dirigida a la consecución o búsqueda de disponibilidad del material vegetal a fin de avanzar sobre la propuesta de sembrar 80.000 árboles en el departamento.
CAV de fauna, operando	N° de Viveros fortalecidos	3	3	100%							183,140,619	176,429,680	96%	183,140,619	176,429,680	96%	En 2020 ingresaron a través del laboratorio 444 animales pertenecientes a 84 especies
PROYECTO 3 USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD				100%							6,685,240	6,685,240	100%	6,685,240	6,685,240	100%	
Sistemas agropecuarios con acciones de reconversión, implementadas	Numerica	3	3	100%							0	0	0%	0	0	0%	Mediante los convenios con los municipios se realizan actividades de mantenimiento de 21.489 árboles en sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles
Modelos de biocomercio y uso sostenible de la biodiversidad, implementados	Numerica	3	3	100%							0	0	0%	0	0	0%	Se usará la estrategia de crecimiento verde, establecida desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, y el Plan Nacional de Negocios Verdes PNNV, que busca conectar la oferta y demanda de productos verdes, para
Actividades de extensión para el uso sostenible de la biodiversidad, realizadas.	N° de actividades de extensión para el uso de la biodiversidad realizadas	51	51	100%							6,685,240	6,685,240	100%	6,685,240	6,685,240	100%	Se realizaron diferentes acciones y actividades a favor de productores de aguacate Hass en el departamento de Caldas (25 productores); a familias pertenecientes al programa de restitución de tierras (15) y a población en general incluyendo las administraciones municipales (11 municipios) para la protección de los recursos naturales, las áreas protegidas y
PROGRAMA II GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL				100%							235,156,369	235,156,369	100%	235,156,369	235,156,369	100%	
PROYECTO 4: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE				100%							0	0	#(DIV/0)	0	0	#(DIV/0)	
Municipios con nivel de concentración de contaminación del aire entre marginal y moderado	Numerica	2	2	100%							0	0	0	0	0	0	Se finalizó la campaña de monitoreo de PM10 en el municipio de Chinchiná, registrando valores entre 18 y 37 ug/m3, con un promedio de 27 ug/m3, valores que se encuentran por debajo de las normas diaria y anual para este contaminante. Actualmente se continúa con el monitoreo de PM10 en la
PROYECTO 5: PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES				100%							235,156,369	235,156,369	100%	235,156,369	235,156,369	100%	
Sectores productivos identificados y priorizados para la implementación de mecanismos de producción más limpia y buenas prácticas ambientales	N° de sectores productivos priorizados con implementación de mecanismos de PML y Estrategias generadas para el aprovechamiento, tratamiento o manejo y disposición final de residuos generados	1	1	100%							35,472,926	35,472,926	100%	35,472,926	35,472,926	100%	No se ha podido avanzar con la ejecución del presente contrato, debido a la contingencia sanitaria que actualmente se tiene por causa del COVID19, esperando lograr avanzar con la ejecución para el segundo semestre.
Estrategias generadas para el aprovechamiento, tratamiento o manejo y disposición final de residuos generados	Estrategias generadas para el aprovechamiento, tratamiento o manejo y disposición final de residuos generados	2	2	100%							199,683,443	199,683,443	100%	199,683,443	199,683,443	100%	Se implementó la quinta versión del Programa Corporal Caldas Reconoce la Excelencia Ambiental Sostenible (CREAS), este programa permite promover la adopción voluntaria de prácticas de Producción Más Limpia en los sectores productivos, fortaleciendo de este modo la Gestión Ambiental Sectorial en el departamento de Caldas.
PROYECTO 6: ECODESARROLLO URBANO E INDUSTRIAL				100%							0	0	#(DIV/0)	0	0	#(DIV/0)	
Planes postconsumo de residuos peligrosos y/o especiales, fomentados	Numerica	1	1	100%							0	0	0	0	0	#(DIV/0)	Construcción de un punto limpio de 16 metros cuadrados, para el manejo de residuos de plaguicidas y bolsas plásticas usadas en el cultivo de banano y plátano en la vereda La Cabaña del municipio de Manizales.
PROGRAMA III GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO				100%							107,430	107,430	100%	107,430	107,430	100%	
PROYECTO 7: MONITOREO Y FORMULACIÓN DE ACCIONES DIRECTAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO				100%							0	0	#(DIV/0)	0	0	#(DIV/0)	
Redes climáticas comunitarias (Grupos locales del Clima), consolidadas y monitoreadas	Numerica	14	14	100%							0	0	#(DIV/0)	0	0	#(DIV/0)	Se brindó asistencia técnica y capacitación a los grupos locales del clima a través de tres jornadas en el uso de información climática para monitorear participativamente las microcuencas abastecedoras en los 14 municipios (Marmato, Marulanda - se trasladó la estación a Filadelfia) Viterbo, Anserma, Aguadas,
Experiencias piloto en adaptación y mitigación al cambio climático, implementadas y monitoreadas	Numerica	6	6	100%							0	0	#(DIV/0)	0	0	#(DIV/0)	Se realizaron acciones de adaptación y mitigación al cambio climático en las seis subregiones del departamento. Se georeferenciaron los sitios en los que se localizan las experiencias en cada municipio (Villamaría, Manizales, Neira, Chinchiná, Viterbo, Anserma, Salamina, Aguadas, Aranzazu,
PROYECTO 8: CONOCIMIENTO DE LA VULNERABILIDAD DEL TERRITORIO FRENTE A LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO				100%							107,430	107,430	100%	107,430	107,430	100%	

Lineamientos de cambio climático incorporados a los instrumentos de planificación territorial (POMCAS, POT, SIDAP, planes de manejo de áreas protegidas y/o a la estructura ecológica principal)	No. lineamientos de cambio climático formulados	1	1	100%						107,430	107,430	100%	107,430	107,430	100%	Se busca empoderar y fortalecer la construcción de una determinante climática con base en información existente de las agendas climáticas y del Plan Integral de Gestión al Cambio Climático; se diseñó el curso de financiamiento climático con más de 50 participantes entre los que se encuentran funcionarios de Comcal.
PROGRAMA IV GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO HIDRICO				50%						1,799,998,400	1,799,998,400	100%	1,799,998,400	1,799,998,400	100%	
PROYECTO 9: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN HIDRICA				100%						1,799,998,400	1,799,998,400	100%	1,799,998,400	1,799,998,400	100%	
Obras de saneamiento básico construidas en la zona rural del departamento de Caldas	N° de obras de saneamiento básico construidas	46	46	100%						1,499,998,400	1,499,998,400	100%	1,499,998,400	1,499,998,400	100%	Se adelantan diferentes convenios para la construcción de sistemas de saneamiento en varios de los municipios del departamento de Caldas.
Obras de saneamiento básico existentes, con seguimiento y mantenimiento	Numerica	86	86	100%						0	0	0%	0	0	0%	Se implementan acciones de revisión y mantenimiento en las obras de saneamiento básico individuales construidas en vigencias anteriores, en la zona rural del departamento de Caldas, principalmente, en desarrollo de los convenios de Bolsa
Metros lineales de obras construidas para la mitigación de problemas críticos de contaminación en áreas urbanas	N° de Metros lineales de obras construidos	155	155	100%						300,000,000	300,000,000	100%	300,000,000	300,000,000	100%	Se avanza en el desarrollo de actividades de desconaminación de las corrientes hídricas urbanas en diferentes municipios del departamento, a través de la eliminación de los vertimientos directos a los diferentes drenajes, para lo cual, se plantea la construcción de interceptores paralelos a dichas corrientes que captan estos vertimientos y los conducen hacia futuras plantas
PROYECTO 10: PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HIDRICO				0%						0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
% de aplicación de los planes de manejo en acuíferos del departamento de Caldas, implementados	% de avance									0	0	0%	0	0	0%	Se finalizo el convenio 067-2019 suscrito con la UTP para la implementación de los planes de manejo de los acuíferos del departamento de Caldas (acuíferos Santiagueta - Km 41, Río Grande de la Magdalena y Río Risaralda.
PROGRAMA V: GESTIÓN DEL RIESGO ANTE LA PÉRDIDA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE TERRITORIOS SEGUROS				100%						1,811,197,418	1,811,197,418	100%	1,811,197,418	1,811,197,418	100%	
PROYECTO 11: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DIRECTAS PARA LA GESTION DEL RIESGO				100%						1,728,005,433	1,728,005,433	100%	1,728,005,433	1,728,005,433	100%	
M2 de área intervenida con obras para prevención y/o mitigación del riesgo	m2 de área intervenida	706	706	100%						1,728,005,433	1,728,005,433	100%	1,728,005,433	1,728,005,433	100%	Se comprometieron recursos de vigencias futuras que habían sido aprobados mediante el Acuerdo N° 012 expedido por el Consejo Directivo, durante la vigencia 2019, y de los cuales, se
Municipios con programa de mantenimiento de obras de estabilidad	Numerica	7	7	100%						0	0	0%	0	0	0%	Se han adelantado convenios existentes relacionados con la actividad de mantenimiento de obras en Áreas de Tratamiento Geotécnico (ATG):
PROYECTO 12: ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DEL RIESGO				100%						83,191,985	83,191,985	100%	83,191,985	83,191,985	100%	
Entidades Territoriales acompañadas y asistidas técnicamente en procesos de Gestión del Riesgo de Desastres	N° de entidades territoriales asistidas	27	27	100%						68,971,529	68,971,529	100%	68,971,529	68,971,529	100%	Se realizaron reuniones y mesas de asistencia técnica con el fin de brindar lineamientos y orientaciones para los procesos de Ordenamiento Territorial; en particular los que hacen referencia el Decreto 1077 del 2015 (Sección III): "Incorporación de la gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial"; así como también, lo relativo al numeral 1 Art. 10 de la Ley 388 de 1997 - Determinantes Ambientales
100 % de cumplimiento en la asesoría y acompañamiento a entidades y comunidad en general sobre procesos de Gestión del Riesgo de Desastres	% cumplimiento	100	100	100%						14,220,456	14,220,456	100%	14,220,456	14,220,456	100%	Se apoyo a las administraciones municipales, consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento y comunidad en general, a través de la atención de solicitudes de asesoría técnica, derechos de petición, acciones populares, acciones de tutela, inspecciones judiciales, en temas referentes a gestión del riesgo por deslizamientos, inundaciones e incendios forestales.
Cursos de Brigadistas Forestales (CBF), realizados	Numerica	1	1	100%						0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	Se realizó un curso de brigadistas forestales en el municipio de Norcasia, los días 22, 23 y 24 de febrero, con la participación de 24 personas, pertenecientes al cuerpo de bomberos, Ejército Nacional y administración municipal, donde se abordaron temas
PROGRAMA VI GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE CALDAS				50%						0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
PROYECTO 13: ESCENARIOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN AMBIENTAL CONJUNTA CON LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DEL DEPARTAMENTO				100%						0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
Mesas ambientales con comunidades indígenas, fortalecidas y 6 mesas ambientales con comunidades afrodescendientes, creadas	Numerica	12	12	100%						0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	Se ha establecido y avanzado sobre un esquema, de reuniones virtuales y jornadas de visita a resguardos parcialidades y asentamientos indígenas, en procura de establecer un diálogo fluido con las organizaciones y autoridades indígenas
Grupo de Guarda Bosques de comunidad étnica fortalecido.	Numerica	1	1	100%						0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	Se avanzó en el acompañamiento y fortalecimiento del grupo guardabosque indígena y la identificación de usos, potencialidades y áreas de interés ambiental en sus territorios

PROYECTO 14: ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DE CALDAS				0%							0	0	#(DIV/0)	0	0	#(DIV/0)	
PROGRAMA VII: CULTURA Y GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL				100%							390,378,684	368,915,456	95%	390,378,684	368,915,456	95%	
PROYECTO 15: EDUCACIÓN PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO AMBIENTAL				100%							63,069,527	63,069,446	100%	63,069,527	63,069,446	100%	
Talleres con comunidad sobre biodiversidad	N° de Talleres sobre biodiversidad realizados	8	8	100%							18,684,440	18,684,440	100%	18,684,440	18,684,440	100%	Se realizó la atención de solicitudes recibidas en el proceso durante el primer semestre, con apoyo formativo y acompañamiento a actividades
Comités Técnicos Interinstitucionales de educación ambiental -CIDEA- (Departamental y Municipales), acompañados	Numerica	4	4	100%							0	0	#(DIV/0)	0	0	#(DIV/0)	Se realizaron los talleres de acompañamiento a las actividades de educación ambiental Caldense a través de las actividades de acompañamiento y fortalecimiento de los CIDEA municipales
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) asesorados	Numerica	32	32	100%							0	0	#(DIV/0)	0	0	#(DIV/0)	Se realizaron talleres de acompañamiento y fortalecimiento de los proyectos ambientales escolares a través de las actividades de acompañamiento y fortalecimiento de los proyectos ambientales escolares
Encuentros subregionales de PRAE, realizados	Numerica	1	1	100%							0	0	#(DIV/0)	0	0	#(DIV/0)	Se realizaron los encuentros subregionales de PRAE en los municipios de la zona sur de Caldas
Instituciones educativas apoyadas en el fortalecimiento y continuidad de la estrategia de investigación PROYECTO ONDAS	Numerica	4	4	100%							0	0	#(DIV/0)	0	0	#(DIV/0)	Se realizaron los talleres de acompañamiento y fortalecimiento de los proyectos ambientales escolares ONDAS en los municipios de la zona sur de Caldas
Sistemas comunitarios de alertas tempranas, diseñados	Numerica	6	6	100%							0	0	#(DIV/0)	0	0	#(DIV/0)	Se realizaron los talleres de acompañamiento y fortalecimiento de los planes comunitarios de gestión del riesgo de desastres en cada uno de los municipios de Anserma, Riosucio, Supia, Patate y Mito
Actividades de sensibilización ambiental en organizaciones y comunidades, y miembros de CMGRD para la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, desarrollados	N° de actividades desarrolladas	32	32	100%							12,560,295	12,560,295	100%	12,560,295	12,560,295	100%	Realización de reuniones informativas con las comunidades ubicadas en las áreas de influencia de los proyectos de inversión, el acompañamiento en la obtención de los permisos de intervención de terrenos, así como, la revisión y elaboración de actas de vecindad, en proyectos de obra.
Mediaciones didácticas para educación ambiental, producidas	N° de mediaciones didácticas producidas	2	2	100%							19,325,073	19,324,992	100%	19,325,073	19,324,992	100%	Se cuenta con un registro de materiales en formatos de imagen, en PDF y audiovisuales, para su uso por medios virtuales a través de enlaces en Drive, los cuales fueron sistematizados y actualizados, con el área de Comunicaciones y han sido puestos a disposición de los usuarios
Grupos ambientales apoyados y acompañados	Numerica	1	1	100%							0	0	#(DIV/0)	0	0	#(DIV/0)	Se realizaron los talleres de acompañamiento y fortalecimiento de los grupos ambientales en convenio con la Asociación de Guías Profesionales del Departamento de Caldas - ASDEGUIAS -, a través de la formación de intérpretes ambientales
Espacios lúdico, recreativos, culturales y académicos, que dinamicen la educación ambiental, apoyados	N° de espacios lúdicos recreativos apoyados	3	3	100%							12,499,719	12,499,719	100%	12,499,719	12,499,719	100%	Se realizaron actividades lúdicas, culturales y académicas en los municipios de Riosucio, Aguadas, Manizales, Chinchiná, Palestina, Neira y Villamaría. Con este ejercicio se busca fortalecer el trabajo formativo experiencial con la participación de los estudiantes de los colegios de la zona sur de Caldas
Proyectos ciudadanos de educación ambiental -PROCEDA- en el departamento de Caldas ejecutados	Numerica	1	1	100%							0	0	#(DIV/0)	0	0	#(DIV/0)	Se realizaron los talleres de acompañamiento y fortalecimiento de los proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDA en el departamento de Caldas
Talleres de Educación para la Gobernanza de patrimonio Hídrico a líderes comunitarios próximos a zonas de acueductos rurales	Numerica	3	3	100%							0	0	#(DIV/0)	0	0	0%	Esta meta se terminó de ejecutar en el primer semestre de 2020 con recursos de la vigencia 2019.
PROYECTO 16: PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNANZA AMBIENTAL				100%							245,586,067	224,122,920	91%	245,586,067	224,122,920	91%	
Grupos ciudadanos para gestión ambiental, fortalecidos	Numerica	10	10	100%							0	0	0%	0	0	0%	Se desarrolló el ejercicio de construcción del Plan de Acción del Cuatrienio, lo que implicó el desarrollo de una estrategia de participación que favorezca el acercamiento y fortalecimiento de los líderes de trabajo conjunto entre la Corporación y los grupos ciudadanos
Consejos de Cuenca conformados y apoyados en su gestión	Numerica	8	8	100%							0	0	0%	0	0	0%	Se realizó el acompañamiento a los consejos de cuenca del departamento mediante diferentes estrategias y actividades de fortalecimiento e incidencia en la gestión ambiental con énfasis en la Gobernanza del agua.
Eventos de control social para seguimiento a la ejecución del plan de acción 2016-2019, realizados	Numerica	15	15	100%							0	0	0%	0	0	0%	Se han adelantado múltiples reuniones de difusión y socialización tanto del plan de acción como del PGAR. A continuación, se relacionan los espacios de socialización:
Estrategias establecidas por la ley para la veeduría y control ciudadano, aplicadas	Numerica	11	11	100%							0	0	0%	0	0	0%	Se realizó la convocatoria ciudadana para la participación de las auditorías visibles en los municipios de Neira, Pacora, Pensilvania, Marmato, Anserma y Risaralda, departamento de Caldas
Foros temáticos realizados para fortalecer los niveles de información para la participación para la gestión del patrimonio hídrico	Numerica	1	1	100%							0	0	0%	0	0	0%	Se desarrolló el Foro del oriente de Caldas se realizó en el municipio de la Dorada Caldas con la asistencia de 120 personas
Estrategias de gestión socioambiental multisectorial gestionadas	Numerica	1	1	100%							0	0	0%	0	0	0%	Esta iniciativa atiende principalmente situaciones socioambientales en la cuenca miel y Guarín.
Programa(Estrategias) de diálogo y relacionamiento con diferentes grupos de interés sectorial y comunitario, desarrolladas.	Programa	1	1	100%							245,586,067	224,122,920	91%	245,586,067	224,122,920	91%	Esta meta se programó con recursos de I POAI provisional 20-1

PROYECTO 17 COMUNICACIÓN PÚBLICA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL				100%							81,723,090	81,723,090	100%	81,723,090	81,723,090	100%	
Estrategias de comunicación formuladas y ejecutadas, para generar conciencia ambiental.	N° de Estrategias de comunicación ejecutadas	5	5	100%							52,004,690	52,004,690	100%	52,004,690	52,004,690	100%	Se generaron contenidos audiovisuales orientados a promover el uso eficiente de los recursos naturales, su cuidado y conservación. Se llevaron a cabo 42 notas periodísticas, las cuales se emiliaron en el primer mes del año por Telecalé y las redes sociales institucionales.
Estrategias de información y comunicación formuladas y ejecutadas, para la apropiación del conocimiento técnico-científico y la transparencia.	N° de Estrategias de información	10	10	100%							0	0	0%	0	0	0%	Debido a la emergencia sanitaria ocurrida por la COVID 19 en el país y el mundo, se implementaron nuevas herramientas comunicativas que facilitaran la difusión de contenidos ambientales y educativos para generar conciencia y apropiación del conocimiento técnico científico en diferentes públicos de interés.
Estrategias de comunicación interna y de fortalecimiento institucional, diseñadas y ejecutadas.	N° de Estrategias de comunicación corporativa ejecutadas	12	12	100%							29,718,400	29,718,400	100%	29,718,400	29,718,400	100%	Entre otras actividades se dispuso un banner principal que concentrara la información relacionada con las medidas COVID 19, adoptadas por el Gobierno Nacional y la Entidad. Los usuarios del Portal Web pueden acceder a Normativa, Lineamientos ambientales para COVID y Corporaldas Informa.
PROGRAMA VIII: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				78%							1,656,595,640	1,656,595,640	100%	1,656,595,640	1,656,595,640	100%	
PROYECTO 18: CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL				53%							332,252,504	332,252,504	100%	332,252,504	332,252,504	100%	
Estudios en zonas identificadas de riesgo, terminados	N° de estudios en riesgos elaborados	1	0.3	30%							189,367,060	189,367,060	100%	189,367,060	189,367,060	100%	Se adelanta la contratación para la realización de los estudios y diseños necesarios para la estabilización y/o mitigación del movimiento en masa del talud y de las obras localizadas en la Travesera 14 del Cerro San José Alto en la municipalidad de...
Redes de monitoreo ambiental, funcionando	N° de redes de monitoreo administradas	6	6	100%							142,885,444	142,885,444	100%	142,885,444	142,885,444	100%	Se realizan actividades para el buen funcionamiento y operación de todas las redes de monitoreo ambiental que tiene a cargo la Corporación.
Estudios sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos	Numerica	1	0.3	30%							0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	Se adelanta la contratación para "Realizar el Estudio de la dinámica fluvial y de la situación actual del transporte de sedimento del río Risaraldá que sirva para evaluar la dinámica fluvial del río en su tramo final", el cual actualmente se encuentra en revisión técnica y jurídica por parte del Gestor de proyectos de dicha Universidad.
PROYECTO 19: FORTALECIMIENTO DE LAS TIC Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL				100%							108,794,444	108,794,444	100%	108,794,444	108,794,444	100%	
Estrategia de Gobierno en Línea implementada	Numerica	100	100	100%							0	0	0%	0	0	0%	Con los funcionarios adscritos al Área de Sistemas se vienen realizando actividades que con llevan a la implementación de la Política de Gobierno Digital, de acuerdo al decreto 1078 de 2015.
Plan de adquisición de Hardware y software ejecutado	Plan	1	1	100%							0	0	0%	0	0	0%	Se efectuaron los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios, de los equipos de cómputo y demás infraestructura tecnológica, para prevenir el daño o deterioro de los mismos.
Alianzas con otras instituciones para la transferencia en materia de sistemas de información ambiental, establecidas	Numerica	1	1	100%							0	0	0%	0	0	0%	Durante la vigencia se continuo con la ejecución el convenio celebrado con CORPAMAG No. 203 de 2017, objeto "Aunar esfuerzos entre CORPAMAG y CORPOCALDAS, para la transferencia tecnológica y de conocimiento en materia de...
Arquitectura de datos administrada y modernizada	N° de módulos de sistemas actualizados	5	5	100%							108,794,444	108,794,444	100%	108,794,444	108,794,444	100%	Se ha brindado soporte y acompañamiento periódico a los usuarios de las diferentes plataformas implementadas para solucionar inquietudes de carácter técnico o conceptual. Además de realizar periódicamente mantenimientos preventivos y...
Reingeniería aplicada sobre módulos existentes y Desarrollar e implementar nuevos módulos de apoyo a la gestión institucional	Numerica	5	5	100%							0	0	0%	0	0	0%	Se realizó Reingeniería a Módulos implementados y módulos nuevos (actividades especiales - Educación Ambiental) y Tasa retributiva -cambio normativa y ajuste en el proceso.
PROYECTO 20: MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL				100%							160,857,968	160,857,968	100%	160,857,968	160,857,968	100%	
Sistema de Gestión Integrado -SGI, fortalecido	% de ejecución del Plan del SGI	100	100	100%							160,857,968	160,857,968	100%	160,857,968	160,857,968	100%	Se apoya el fortalecimiento y mejora del Sistema de Gestión Integrado bajo los lineamientos del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - y apoyo en la administración del aplicativo tecnológico del SGI de Corporaldas
% de ejecución del Plan de Gestión del Laboratorio Ambiental	%	100	100	100%							0	0	0%	0	0	0%	De acuerdo con la Norma que rige al Laboratorio (en transición) y bajo la dinámica del mismo, se realizan actividades para mantener la documentación o historia "escrita" de las acciones establecidas y realizadas para el funcionamiento y seguimiento del sistema de gestión de calidad del laboratorio
% de ejecución del Plan de Acción para fortalecer el grupo de investigación de la Corporación - GIRNMA	%	100	100	100%							0	0	0%	0	0	0%	Se brindan actividades de acompañamiento, mediante la realización de una reunión del Grupo de Investigación, donde la contratista presenta el avance de la vinculación de productos de los investigadores del grupo GIRNMAC de Corporaldas en la plataforma CVLAC
% de cumplimiento de las metas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	%	100	100	100%							0	0	0%	0	0	0%	En el primer semestre entre enero y marzo se consolidó la recolección de residuos aprovechados de Papel y Plástico en la entidad.

% de cumplimiento del plan de adquisiciones del sistema de información bibliográfico - SIB de la Entidad	%	100	100	100%							0	0	0%	0	0	0%	Las actividades para cumplir la meta fueron realizadas con el personal de planta de la Corporación.
PROYECTO 21: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMO AUTORIDAD AMBIENTAL				65%							999,788,992	999,788,992	100%	999,788,992	999,788,992	100%	
% de permisos y trámites ambientales, resueltos	% de permisos y trámites resueltos	40	10	25%							459,813,057	459,813,057	100%	459,813,057	459,813,057	100%	La meta global de expedientes que debe ser resueltos en este año era de 198 (40%) de 496 expedientes que han iniciaron en la presente vigencia, el resultado en este primer semestre fue de
% de procesos sancionatorios con actuación	% cumplimiento	12	12	100%							118,795,397	118,795,397	100%	118,795,397	118,795,397	100%	Durante este primer semestre se decide una sanción, mediante la resolución 738 del 13 de mayo de 2020; así mismo se imponen 59 medidas preventivas diferentes a la amonestación
Operativos de control de fuentes móviles ejecutados	N° de operativos ejecutados	41	41	100%							30,450,517	30,450,517	100%	30,450,517	30,450,517	100%	Se logró garantizar la presencia de la autoridad ambiental en el control de la contaminación por fuentes móviles, principalmente en el municipio de Manizales, debido a las restricciones para el
100% de ejecución del programa de seguimiento y control	% de ejecución del programa de seguimiento	100	63.3	63%							123,114,860	123,114,860	100%	123,114,860	123,114,860	100%	Durante el año 2020, el plan de seguimiento incluyó visitas y revisión documental de expedientes, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los actos
Estrategia de "Prevención Seguimiento y vigilancia de la Biodiversidad", aplicada	% de implementación de la estrategia de seguimiento y	25	25	100%							237,615,161	237,615,161	100%	237,615,161	237,615,161	100%	Se ha ejecutado un 25.4% de las actividades comprometidas en el contrato, que incluyen la realización de operativos fijos y móviles para seguimiento al transporte de productos de la flora,
% de valoración a las solicitudes de legalización o de formalización de minería tradicional rechazadas, para imponer cuando aplique, las medidas de restauración, recuperación y rehabilitación ambiental de las áreas afectadas por actividades mineras	% cumplimiento	0	0	0%							30,000,000	30,000,000	100%	30,000,000	30,000,000	100%	no de realizar la planeación y revisión de la documentación aportada por la Agencia Nacional de Minería, con el propósito de realizar durante este periodo las 40 evaluaciones adicionales programadas, debido esto al aislamiento preventivo ordenado por el gobierno nacional ante la Pandemia COVID-19. Se espera poder realizar dicha actividad
PROYECTO 22: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL				70%							54,901,732	54,901,732	100%	54,901,732	54,901,732	100%	
Fomentar asistencia técnica para la adecuada incorporación de la planificación ambiental territorial en los instrumentos de planificación territorial municipal subregional y departamental	N° de Municipios / sectores cubiertos con asistencia técnica	27	27	100%							43,652,916	43,652,916	100%	43,652,916	43,652,916	100%	El formato de realización de prácticas académicas con la Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio de CORPOCALDAS, generaron en el periodo diferentes productos, para ajustar las determinantes ambientales relacionadas con
POMCAS Formulados	Numerica	1	0.5	50%							0	0	# /DIVOI	0	0	# /DIVOI	Finalizó la ejecución del contrato 123-2019 a través del cual se realizó la formulación del POMCA del río Tapias y otros directos al Cauca mediante el ajuste de la Zonificación Ambiental y el desarrollo de la fase de Formulación del POMCA.
Herramienta de seguimiento a la ejecución de 8 POMCAS, implementada	% de cobertura en las que se aplica herramienta de seguimiento										11,248,816	11,248,816	100%	11,248,816	11,248,816	100%	Se realizaron actividades de acompañamiento y prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, consolidando el proceso de direccionamiento estratégico.
Procesos del Sistema nacional de áreas protegidas, apoyados.	Numerica	2	2	100%							0	0	# /DIVOI	0	0	# /DIVOI	Se realizaron actividades de acompañamiento y prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, consolidando el proceso de direccionamiento estratégico.
Estructura Ecológica Principal EEP a escala semidetallada definida para 3 subregiones	Numerica	1	1	100%							0	0	# /DIVOI	0	0	# /DIVOI	Se entregó información referente a documentos de EEP de la subregión, catálogos de especies de fauna y flora, documentos V GDB, guías de EEP, Fichas de información a diferentes municipios que hacen parte de la subregión, como Anserma, San José y Villero, socializada en el marco del Consejo de
PROGRAMA IX AGENDA DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y ADAPTACION A LA VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES				100%							1,165,267,602	1,165,267,602	100%	1,165,267,602	1,165,267,602	100%	
PROYECTO 23 CONOCIMIENTO DEL RIESGO Y VARIABILIDAD CLIMATICA				100%							330,086	330,086	100%	330,086	330,086	100%	
# de Redes de monitoreo ambiental de Manizales, funcionando	No. De Redes	3	3	100%							330,086	330,086	100%	330,086	330,086	100%	correctivo de: • Redes de monitoreo hidrometeorológico • Red de monitoreo sísmico • Red de calidad del aire
No. de campañas de educación y sensibilización, para la transferencia de tecnología en el tema de riesgo, en Manizales.	Numerica	2	2	100%							0	0	# /DIVOI	0	0	# /DIVOI	Se desarrollaron actividades enfocadas a la sensibilización y educación en actividades relacionadas con la gestión del riesgo y en asesorar técnicamente en procesos de Gestión del Riesgo de Desastres, además de socializar los resultados de los estudios detallados de zonificación de la amenaza.
PROYECTO 24 INCORPORACIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL				100%							0	0	# /DIVOI	0	0	# /DIVOI	
100% Agenda de Gestión Integral del Riesgo y Adaptación a la Variabilidad Climática en el municipio de Manizales, formulada y estructurada.	% Cumplimiento	100	100	100%							0	0	# /DIVOI	0	0	# /DIVOI	Se avanzó en los términos de referencia para la elaboración de los estudios detallados de riesgo, y en la definición de las especificaciones para la adopción de la microzonificación sísmica de la ciudad, como insumos para el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Manizales
Sectores atendidos con estudios y acciones de reducción del riesgo ambiental en el municipio de manizales	Numérica	3	3	100%							0	0	# /DIVOI	0	0	# /DIVOI	En desarrollo de esta agenda se apoya la consolidación de agendas y pactos sectoriales en el municipio de Manizales como son: • Agenda Sector Industrial sector quebrada Manizales
PROYECTO 25 REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA CON ACCIONES ESTRUCTURALES				100%							1,164,937,516	1,164,937,516	100%	1,164,937,516	1,164,937,516	100%	

M2 de área intervenida con obras para prevención y/o mitigación del riesgo, en área urbana	No. Metros Cuadrados	5,417	5,417	100%							1,057,216,013	1,057,216,013	100%	1,057,216,013	1,057,216,013	100%	Se desarrolló el concurso de méritos orientado a desarrollar la interventoría del Contrato 187-2019, cuyo contrato es el 057-2020, el cual actualmente está a la espera de superar las restricciones de movilidad que en la actualidad existen con motivo de la Pandemia del COVID 19, dado que los interventores de este proceso de obra son residentes de la ciudad de Bogotá y se tiene en la actualidad aislamiento preventivo obligatorio.
M2 de area intervenida con obras para prevención y/o mitigación del riesgo, en área rural	No. Metros Cuadrados	2,299	2,299	100%							59,667,970	59,667,970	100%	59,667,970	59,667,970	100%	Se desarrolló el concurso de méritos orientado a desarrollar la interventoría del Contrato 187-2019, cuyo contrato es el 057-2020, el cual actualmente está a la espera de superar las restricciones de movilidad que en la actualidad existen con motivo de la Pandemia del COVID 19, dado que los interventores de este proceso de obra son residentes de la ciudad de Bogotá y se tiene en la actualidad aislamiento preventivo obligatorio.
Programa Guardianas de la Ladera en Manizales, implementado	Programa	1	1	100%							48,053,533	48,053,533	100%	48,053,533	48,053,533	100%	Principales logros: -La participación activa de la comunidad en programas de prevención y adecuada ocupación del territorio propuestos por la Administración Municipal. -La mitigación del riesgo por deslizamiento presente en las laderas, pese a desfavorables condiciones climáticas. -Se logra dar cobertura a la totalidad de comunas que integran el área urbana del municipio
<b>(17) SUBTOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS POAI PROVISIONAL 2020-1</b>				<b>84%</b>							<b>7,674,458,473</b>	<b>7,646,284,306</b>	<b>100%</b>	<b>7,674,458,473</b>	<b>7,646,284,306</b>	<b>100%</b>	

**PERIODO REPORTADO: 0 2020-1**

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 POAI DEFINITIVO 2020 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA			PLAN DE ACCION			(17)OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2020-1	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)2020-1	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) 2020-1 ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCION DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numerico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2020-1	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) 2020-1	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) 2020-1	(14) META FINANCIERA (\$) DEL PLAN	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ((15/14)*100)	
PROGRAMA I CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS									19.7%		7,245,074,154	262,772,068	4%	7,245,074,154	262,772,068	4%	Este POAI no tuvo ejecución física ya que el PA 2020-2023 solo fue aprobado a partir del 4 de junio mediante Acuerdo No. 005 de 2020
Acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos									48.1%		4,967,818,455	262,772,068	5%	4,967,818,455	262,772,068	5%	
Áreas protegidas establecidas y reglamentadas(Porcentaje 4.8)	%	4.8				5.6			2.21%		110,000,000		0%	110,000,000		0%	
Acciones de conservación y manejo en la estructura ecológica y otras áreas complementarias del departamento.(Hectarea (ha) 200)	Ha.	200				1,400			14.6%		807,280,897		0%	807,280,897		0%	
Asesorías y seguimiento a las acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.(Municipio 27)	Municipio	27				27			7.6%		298,888,381		0%	298,888,381		0%	
Acciones de conservación y manejo en especies de fauna y flora.(Especie 10)	Especie	10				10			14.7%		789,613,204	262,772,068	33%	789,613,204	262,772,068	33%	Esta meta no tuvo avance físico, solo se exploraron CDP's después del 15 de junio para adelantar unos trámites contractuales (Sin registro presupuestal). Acuerdo 006 Convenio Icaegen Miel Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos, financieros, logísticos y académicos para desarrollar e implementar el proyecto Plan de Conservación de
Herramientas económicas y no económicas que incentiven la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.(Hectarea (ha) 1)	Ha.	1				4			3.8%		130,000,000		0%	130,000,000		0%	
Acciones de biodiversidad urbana implementadas en los municipios del departamento.(Municipio 1)	Municipio	1				3			2.0%		100,000,000		0%	100,000,000		0%	

Acciones implementadas para la reducción de la contaminación de las fuentes hídricas en áreas urbanas del departamento de Caldas.(Metros lineales 100)	ML	100					400				28.7%	1,425,512,571		0%	1,425,512,571		0%
Acciones implementadas para la reducción de la contaminación de las fuentes hídricas en área rural del departamento de Caldas(Unidad 100)	Unidad	100					400				14.0%	697,410,169		0%	697,410,169		0%
Acciones de Prevención y Control de niveles de contaminación del aire en Centros poblados.(Municipio 2)	Municipio	2					8				1.0%	50,000,000		0%	50,000,000		0%
Reducción de los niveles de ruido ambiental en los municipios priorizados del departamento.	Municipio	3					3				0.6%	30,000,000		0%	30,000,000		0%
Plataformas colaborativas conformadas para la articulación de las inversiones y acciones públicas y privadas alrededor de las cuencas hidrográficas.(Unidad 1)	Unidad	1					2				10.7%	529,113,233		0%	529,113,233		0%
Uso y manejo de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos											28.8%	707,839,988		0%	707,839,988		0%
Acompañamiento y apoyo a los municipios en la actualización e implementación de los PGRI.(Municipio 5)	Municipio	5					27				25.4%	180,000,000		0%	180,000,000		0%
Incremento en el aprovechamiento de residuos sólidos en el departamento.(Municipio 5)	Municipio	5					4				14.8%	105,000,000		0%	105,000,000		0%
Especies focales y generadoras de conflictos, con acciones de control y manejo. (Conflictos ambientales allegados a la autoridad ambiental con acciones de manejo y control.)(Numérica 100)	%	100					100				18.4%	130,000,000		0%	130,000,000		0%
Iniciativas apoyadas para el uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.(Iniciativa 7)	Iniciativa	7					10				41.4%	292,839,988		0%	292,839,988		0%
Administración de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos											23.1%	1,569,415,711	0	0%	1,569,415,711	0	0%
Implementación de estrategias que promueven la legalidad en el uso y aprovechamiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. ( Usuarios que acceden de forma legal al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y sus servicios ecosistémicos )(Unidad 530)	Unidad	530					2,441				0.0%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
Expedientes de trámites ambientales de la vigencia resueltos.(Expedientes 0)	%	60					60				35.4%	425,299,520		0%	425,299,520		0%
Pasivos de expedientes de trámites ambientales resueltos. (Pasivos de expedientes de trámites ambientales resueltos. )(Unidad 80)	%	80					80				10.3%	197,880,502		0%	197,880,502		0%
Procesos sancionatorios con actuación(Proceso 90)	%	90					90				10.4%	163,830,712		0%	163,830,712		0%
Formalización minera y evaluación de legalización de solicitudes mineras(Solicitud 50)	Número	50					200				4.5%	35,000,000		0%	35,000,000		0%
Plan de seguimiento a instrumentos de comando y control para la administración de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. (Cumplimiento del plan de seguimiento a instrumentos de comando y control para la administración de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos )( % Avance 100)	% Avance	100					100				28.7%	480,000,000		0%	480,000,000		0%
Operativos de control de fuentes móviles ejecutados (Operativos de control de fuentes móviles ejecutados)(Numérica 60)	Numérica	60					240				0.0%	60,000,000		0%	60,000,000		0%



Operativos de control Seguimiento y vigilancia de la Biodiversidad (Operativos de control Seguimiento y vigilancia de la Biodiversidad ejecutados)(Numérica 100)	Numerica	100					700				10.7%	207,404,977		0%	207,404,977		0%
<b>PROGRAMA II SECTORES AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES</b>											14.4%	1,037,000,000	0	0%	1,037,000,000	0	0%
Estrategias para Corresponsabilidad Ambiental Sectorial											34.2%	437,000,000		0%	437,000,000		0%
Acuerdos sectoriales activos y operando(Acuerdo 2)	Acuerdo	2					8				90.9%	427,000,000		0%	427,000,000		0%
Alianzas para la producción sostenible generadas e implementadas(Alianza 3)	Alianza	3					3				9.2%	10,000,000		0%	10,000,000		0%
Negocios verdes como estrategia de desarrollo											34.2%	70,000,000		0%	70,000,000		0%
Promoción de la estrategia nacional de negocios verdes en el departamento de Caldas. (Nuevos negocios verdes establecidos en el departamento de Caldas)(Numérica 5)	Numerica	5					24				100.0%	70,000,000		0%	70,000,000		0%
Fortalecimiento de los Negocios verdes verificados en el departamento de Caldas(Numerica 0)	%	80					80				0.0%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
Prácticas para mejorar el desempeño ambiental sectorial											31.6%	530,000,000		0%	530,000,000		0%
Empresas con acciones de reconversión tecnológica y/o productiva implementadas.(Empresa 1)	Empresa	1					3				75.5%	400,000,000		0%	400,000,000		0%
Instrumentos regionales que incentiven el desempeño ambiental sectorial diseñados e implementados. (Instrumentos regionales que incentiven el desempeño ambiental sectorial operando.)(Numérica 1)	Numerica	1					2				0.0%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
Empresas de la región con incentivos tributarios aplicados para la conservación o cambios hacia tecnologías limpias.	Numerica	1					3				1.9%	10,000,000		0%	10,000,000		0%
Empresas que implementan acciones de prevención, corrección, mitigación y compensación de acuerdo con la valoración de los costos ambientales.	Numerica	1					4				1.9%	10,000,000		0%	10,000,000		0%
Sectores económicos implementan estrategias generadas para el aprovechamiento, tratamiento o manejo y disposición final de residuos(Sector 3)	Sector	3					4				20.8%	110,000,000		0%	110,000,000		0%
<b>PROGRAMA III GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMATICO</b>											11.7%	3,555,775,486	0	0%	3,555,775,486	0	0%
Reducción de Riesgos Ambientales y Recuperación Ambiental											58.1%	3,415,775,486		0%	3,415,775,486		0%
Portafolio de medidas de reducción de riesgos ambientales para el departamento de Caldas. (Portafolio de medidas de reducción de riesgos ambientales para el departamento de Caldas.)(Numérica 1)	Numerica	1					1				3.4%	117,000,000		0%	117,000,000		0%
Proyectos de reducción de riesgos ambientales basados en ecosistemas y/o en las dinámicas de la naturaleza.(Municipio 2)	Numerica	2					8				13.1%	447,000,000		0%	447,000,000		0%
Construcción de obras de estabilización, protección y control en laderas y cauces(Municipio 15)	Municipio	15					27				73.1%	2,496,775,486		0%	2,496,775,486		0%
Programas socio - ambientales para la para la gestión del riesgo consolidados(Programa 4)	Programa	4					4				10.1%	345,000,000		0%	345,000,000		0%
Medidas de remediación y recuperación ambiental desarrolladas en ecosistemas afectados por emergencias. (Ecosistemas afectados por emergencias o desastres con medidas de remediación y recuperación ambiental)(Numérica 100)	%	100					100				0.3%	10,000,000		0%	10,000,000		0%
Acciones de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático											41.9%	140,000,000	0	0%	140,000,000	0	0%
Implementación y seguimiento de Acciones climáticas asociadas al PIGCC en los municipios del departamento de Caldas(Municipio 27)	Municipio	27					27				78.6%	110,000,000		0%	110,000,000		0%

Análisis de los efectos de la variabilidad y el cambio climático en el departamento, generando insumos para la toma de decisiones. (Análisis anuales realizados sobre los efectos de la variabilidad y el cambio climático en el departamento de Caldas)(Numérica 1)	Numérica	1								21.4%	30,000,000		0%	30,000,000		0%
<b>PROGRAMA IV GESTION AMBIENTAL DIFERENCIAL</b>																
Acciones Estructurales y no Estructurales para la gestión ambiental con comunidades indígenas																
8.0%																
1,428,158,524																
0																
0%																
1,428,158,524																
0																
0%																
Estudios y/o investigaciones dirigidas al conocimiento, valoración y aprovechamiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos con las comunidades afrocolombianas de Caldas(Estudio 0)	Estudio	1								13.0%	124,136,000		0%	124,136,000		0%
Promoción de la estrategia nacional de negocios verdes en territorios indígenas (Nuevos negocios verdes)	Numérica	2								0.0%	0		#(DIV/0)	0		#(DIV/0)
Fortalecimiento de los negocios verdes verificados en territorios indígenas (Negocios verdes verificados)	%	80								0.0%	0		#(DIV/0)	0		#(DIV/0)
Proyectos de reducción de riesgos ambientales basados en ecosistemas y/o en las dinámicas de la naturaleza en obras de estabilización, protección y control en nacientes y cauces(Obras 1)	Proyecto	1								4.2%	40,000,000		0%	40,000,000		0%
Obras para el abastecimiento hídrico (bocatomas, reservorios, pozos y otros), construidas(Obras 1)	Obras	1								4.2%	40,000,000		0%	40,000,000		0%
Diseño e implementación de estrategias de educación ambiental para el abordaje de las necesidades	Obras	1								4.2%	40,000,000		0%	40,000,000		0%
Continuidad e instituciones educativas acompañadas para el desarrollo de PRAE y PROCEDA en territorios de	Obras	1								5.6%	53,245,390		0%	53,245,390		0%
Procesos de participación en territorios indígenas para la transformación de conflictos ambientales(Numérica 1)	Estrategia	2								2.1%	20,000,000		0%	20,000,000		0%
Caracterizaciones diagnósticas en áreas abastecedoras de comunidades indígenas.(ABACO 1)	PRAE	2								2.1%	20,000,000		0%	20,000,000		0%
Acciones de conservación y manejo en la Estructura Ecológica y otras áreas complementarias de los	Numérica	1								4.2%	40,000,000		0%	40,000,000		0%
Acciones de conservación y manejo en especies de	ÁBACO	1								4.2%	40,000,000		0%	40,000,000		0%
fauna y flora en territorios indígenas(Especie 3)	Acciones	1								6.8%	64,864,000		0%	64,864,000		0%
acciones de control y manejo en territorios indígenas	Especie	3								8.8%	84,675,461		0%	84,675,461		0%
implementar obras para el tratamiento y la reducción de la contaminación en fuentes hídricas en territorios	%	100								0.0%	0		#(DIV/0)	0		#(DIV/0)
Apoyo y acompañamiento en la implementación de	Obras	10								38.6%	340,000,000		0%	340,000,000		0%
iniciativas de manejo de residuos sólidos en territorios	Iniciativa	1								3.1%	30,000,000		0%	30,000,000		0%
iniciativas apoyadas para el uso sostenible de la	Iniciativa	1								4.2%	40,000,000		0%	40,000,000		0%
implementación de estrategias que promuevan la	Estrategia	2								3.2%	30,733,953		0%	30,733,953		0%
legalidad en el uso y aprovechamiento de la																
Acciones Estructurales y no Estructurales para la gestión ambiental con comunidades afrodescendientes.																
57.1%																
470,503,720																
0																
0%																
470,503,720																
0																
0%																
Estudios y/o investigaciones dirigidas al conocimiento, valoración y aprovechamiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos con las comunidades afrocolombianas de Caldas(Estudio 0)	Estudio	0								0.0%	0		#(DIV/0)	0		#(DIV/0)
Apoyo y acompañamiento en la ejecución de iniciativas que promuevan el uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos con las comunidades afrocolombianas de Caldas(Iniciativa 2)	Iniciativa	2								50.1%	185,650,300		0%	185,650,300		0%
Acciones para el control y manejo de la contaminación en comunidades afrocolombianas de Caldas.(Obras 5)	Obras	5								16.2%	160,000,000		0%	160,000,000		0%
Obras para el abastecimiento hídrico (bocatomas, reservorios, pozos y otros) en las comunidades afrocolombianas de Caldas(Obras 0)	Obras	0								16.3%	60,349,064		0%	60,349,064		0%
Estrategia conjunta de restauración de conflictos, construcción de confianza y comunicación efectiva entre las instancias de autoridad de las poblaciones	Estrategias	2								5.4%	20,000,000		0%	20,000,000		0%
Comunidad e Instituciones educativas acompañadas para el desarrollo de PRAE y PROCEDA con enfoque diferencial étnico y soportados en pilares de etnoeducación ambiental afrocolombiana para Caldas.(PRAE 1)	PRAE	1								5.4%	20,000,000		0%	20,000,000		0%
Implementadas para el abordaje de las necesidades ambientales propias del territorio afrocolombiano de Caldas (Instancias de participación fortalecidas para la gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las comunidades afrocolombianas de Caldas.	Numérica	3								0.0%	0		#(DIV/0)	0		#(DIV/0)
Apoyo y acompañamiento en los procesos de participación para la gestión ambiental contenidas en los instrumentos de planificación afrocolombianos en Caldas (agenda ambiental) en articulación con sus Planes de Etnodesarrollo. (Instancias de participación fortalecidas para la gestión de la biodiversidad y sus servicios	Numérica	1								6.6%	24,504,356		0%	24,504,356		0%

Estrategia de seguimiento, monitoreo y evaluación de los instrumentos de planificación concertados con las comunidades afrocolombianas de Caldas.(Estrategia 1)	Estrategia	1				1			0.0%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
<b>PROGRAMA V GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>									12.5%	1,196,000,000	0	0%	1,196,000,000	0	0%
Educación para el conocimiento y la apropiación del patrimonio natural									36.4%	406,000,000	0	0%	406,000,000	0	0%
Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental -CIDEA- (Departamental y Municipales), acompañados(CIDEA 28)	CIDEA	28				28			12.3%	50,000,000		0%	50,000,000		0%
Procesos educativos ambientales incorporados en la vida académica e institucional (Establecimientos de Educación con procesos educativos ambientales operando)(Numérica 20)	Numérica	20				80			38.2%	155,000,000		0%	155,000,000		0%
Fortalecimiento de programas y estrategias de educación ambiental en los POMCAS(POMCA 8)	POMCAS	8				8			7.4%	30,000,000		0%	30,000,000		0%
Alianzas con grupos empresariales para incorporar la dimensión ambiental en sus programas de formación y sensibilización de buenas prácticas productivas(Alianza 2)	Alianza	2				2			3.7%	15,000,000		0%	15,000,000		0%
Estrategias de educación ambiental para el abordaje de las necesidades ambientales del territorio(Estrategia 5)	Estrategia	5				5			38.4%	156,000,000		0%	156,000,000		0%
Participación Activa para la incidencia en la Gestión Ambiental									36.4%	455,000,000	0	0%	455,000,000		0%
Corformación de los Consejos de Cuenca(Consejos 6)	Consejo	6				9			4.4%	20,000,000		0%	20,000,000		0%
Empoderamiento de los Consejos de Cuenca POMCA(Consejos 8)	Consejo	8				9			18.7%	85,000,000		0%	85,000,000		0%
Apoyo y fortalecimiento a las instancias institucionales de participación para la gestión ambiental territorial (Instancias de participación institucional para la gestión ambiental territorial apoyadas )(Numérica 80)	Numérica	80				80			13.2%	60,000,000		0%	60,000,000		0%
Apoyo y fortalecimiento a las instancias de participación de la sociedad civil para la gestión ambiental territorial (Instancias de participación de la sociedad civil para la gestión ambiental territorial apoyadas )(Numérica 5)	Numérica	5				5			37.4%	170,000,000		0%	170,000,000		0%
Estrategias para garantizar la participación ciudadana en la gestión ambiental y el control social.(Estrategia 2)	Estrategia	2				2			8.8%	40,000,000		0%	40,000,000		0%
Estrategias de participación para la transformación de conflictos ambientales diseñadas y en ejecución(Estrategia 1)	Estrategia	1				1			17.6%	80,000,000		0%	80,000,000		0%
Comunicación para la Acción Ambiental Colaborativa									27.2%	335,000,000	0	0%	335,000,000	0	0%
Estrategias de comunicación para la apropiación del patrimonio natural implementadas	%	50				100			29.1%	97,318,000	0	0%	97,318,000	0	0%
Estrategias de comunicación ambiental soportadas en TIC.	Numérica	1				4			9.0%	30,000,000	0	0%	30,000,000	0	0%
Estrategias de comunicación organizacional y de relacionamiento(Estrategia 5)	Numérica	5				35			26.8%	89,760,000	0	0%	89,760,000	0	0%
Estrategias de información y comunicación para la difusión de la gestión ambiental.(Estrategia 5)	Numérica	5				35			35.2%	117,922,000	0	0%	117,922,000	0	0%
<b>PROGRAMA VI PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL</b>									11.0%	1,332,887,778	0	0%	1,332,887,778	0	0%

Formulación y Actualización de Instrumentos de Planificación ambiental, sectorial y ordenamiento territorial										55.2%	1,292,887,778	0	0%	1,292,887,778	0	0%	
Instrumentos de administración y planificación ambiental formulados, actualizados, acompañados y adoptados. (Instrumentos de administración y planificación ambiental formulados, actualizados, acompañados y adoptados)(Numérica 100)	%	100				100				36.8%	475,516,042	0	0%	475,516,042	0	0%	
Determinantes ambientales para el ordenamiento territorial actualizadas y adoptadas(Determinante 1)	Determinante	1				1				63.2%	817,371,736	0	0%	817,371,736	0	0%	
Incorporación de los Instrumentos de Planificación Ambiental										44.8%	40,000,000	0	0%	40,000,000	0	0%	
Entidades territoriales acompañadas en la incorporación de las determinantes ambientales e instrumentos de administración y planificación ambiental (Entidades territoriales acompañadas)(Numérica 28)	Numérica	28				28				0.0%	20,000,000	0	0%	20,000,000	0	0%	
Incorporación de la dimensión ambiental en los instrumentos de planificación y gestión sectorial(Sector 1)	Sector	1				4				0.0%	20,000,000	0	0%	20,000,000	0	0%	
<b>PROGRAMA VII FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>										10.6%	7,211,619,792	574,390,840	8%	7,211,619,792	574,390,840	8%	
Modernización Institucional										82.1%	7,123,619,792	574,390,840	8%	7,123,619,792	574,390,840	8%	
Ruta de respuesta ambiental construida, implementada, con seguimiento y evaluación(Numérica 1)	Numérica	1				1				0.6%	40,000,000	0	0%	40,000,000	0	0%	
Sistema de seguimiento y evaluación de la gestión ambiental regional diseñado e implementado (Entidades reportando información en el sistema )(Numérica 2)	Numérica	2				30				3.6%	258,500,000	0	0%	258,500,000	0	0%	
Fortalecimiento de la infraestructura Administrativa para la gestión ambiental. (Entidad fortalecida en su infraestructura administrativa para la gestión ambiental )	Numérica	1				1				89.7%	6,387,819,792	574,390,840	9%	6,387,819,792	574,390,840	9%	Esta meta no tuvo avance físico, solo se expedieron CDP's para adelantar los siguientes trámites: -Pago de servicios públicos de los CAV de fauna silvestre. -Gastos de viaje funcionarios en comisión, servicios de transporte y servicio de apoyo al transporte (misional). -Nomina, prestaciones sociales Funcionarios (misional)
Fortalecimiento de la infraestructura física para la gestión ambiental.	Numérica	1				1				2.1%	150,000,000	0	0%	150,000,000	0	0%	
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la gestión ambiental.(Numérica 1)	Numérica	1				1				4.0%	287,300,000	0	0%	287,300,000	0	0%	
Fortalecimiento financiero y económico para la gestión ambiental										17.9%	88,000,000	0	0%	88,000,000	0	0%	
instrumentos económicos y financieros con proyectos implementados (instrumentos económicos y financieros con proyectos implementados )(Numérica 1)	Numérica	1				4				77.3%	68,000,000	0	0%	68,000,000	0	0%	
Incremento del recaudo en los instrumentos económicos y financieros (Ingresos anuales de la Corporación incrementados.)(ABACO 0)	%	0				10				22.7%	20,000,000	0	0%	20,000,000	0	0%	
<b>PROGRAMA VIII CONOCIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL</b>										12.1%	5,330,883,510	150,000,000	0%	5,330,883,510	150,000,000	3%	
Gestión del Conocimiento en Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos										15.6%	701,658,709	150,000,000	3%	701,658,709	150,000,000	21%	
Estudios y/o investigaciones desarrolladas referentes al conocimiento, valoración y aprovechamiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos(Estudio 1)	Estudio	1				10				88.7%	621,658,709	150,000,000	24%	621,658,709	150,000,000	24%	Esta meta no tuvo avance físico, se expidió CDP para adelantar el CONVENIO CARDER CI-186-2019 Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER y la Corporación Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS para fortalecer los procesos de planificación y gestión del aprovechamiento de materiales de arrastre en el marco del

Caracterización de la degradación de suelos del departamento de Caldas, en cumplimiento a la política para la gestión sostenible del suelo.(Estudio 0)	Estudio	0					1			0.0%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Caracterización y Monitoreos de las estrategias complementarias de conservación.(Municipio 5)	Municipio	5					27			11.2%	80,000,000	0	0%	80,000,000	0	0%
Monitoreo y análisis de Efectividad de las medidas implementadas para la gestión de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas protegidas de acuerdo a priorización. (Medidas implementadas y priorizadas con análisis de efectividad)(Numérica 100)	%	100					100			0.0%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Iniciativas de investigación e innovación sectorial.(Iniciativa 1)	Iniciativa	1					3			0.0%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Gestión del Conocimiento de Riesgos Ambientales y el Cambio Climático										37.5%	3,564,225,926	0	0%	3,564,225,926	0	0%
Las obras tipo diseñadas por Corpocaldas para la mitigación del riesgo, son monitoreadas y evaluadas para fortalecer la base de conocimiento.(Obras 0)	Obras	0					3			8.3%	50,000,000	0	0%	50,000,000	0	0%
Estudio e investigaciones sobre riesgos ambientales y cambio climático en el departamento.(Estudio 1)	Estudio	1					4			44.0%	265,140,557	0	0%	265,140,557	0	0%
Se dispone de análisis de la información generada por las redes de monitoreo, para la valoración de riesgos ambientales.(Documento 1)	Documento	1					1			0.0%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Evaluaciones integrales de amenaza, vulnerabilidad y/o riesgos ambientales, sobre las áreas priorizadas.(Municipio 1)	Municipio	1					4			47.7%	3,249,085,369	0	0%	3,249,085,369	0	0%
Gestión del Conocimiento e Innovación Ambiental										46.9%	1,064,998,875	0	0%	1,064,998,875	0	0%
Iniciativas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) articuladas con las necesidades ambientales propias de la región.(Iniciativa 1)	Iniciativa	1					1			0.0%	20,000,000	0	0%	20,000,000	0	0%
Red interinstitucional para la gestión del conocimiento ambiental conformada y en operación.(Numérica 0)	Numérica	0					3			0.0%	60,000,000	0	0%	60,000,000	0	0%
Sistema de información ambiental dinámico y articulado a la gestión territorial	Numérica	1					1			0.0%			#DIV/0!			#DIV/0!
Redes de monitoreo ambiental funcionando.(Red Monitoreo 6)	Red Monitoreo	6					6			0.0%	954,998,875	0	0%	954,998,875	0	0%
Red de apoyo comunitario y sectorial para el conocimiento y monitoreo de la biodiversidad, reducción de riesgos ambientales y para el desarrollo de acciones climáticas.(Numérica 1)	Numérica	1					8			0.0%	30,000,000	0	0%	30,000,000	0	0%
.....										100.0%						
<b>(18)SUB TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* POAI DEFINITIVO PA 2020-2023</b>											<b>28,337,399,244</b>	<b>987,162,908</b>	<b>3%</b>	<b>28,337,399,244</b>	<b>987,162,908</b>	<b>3%</b>
<b>(19)TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* POAI PROVISIONAL 2020-1 + POAI DEFINITIVO 2020</b>											<b>36,011,857,717</b>	<b>8,633,447,214</b>	<b>24%</b>	<b>36,011,857,717</b>	<b>8,633,447,214</b>	<b>24%</b>

\*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.