



CAMPOALEGRE “Una apuesta por la vida”

**FASE DE APRESTAMIENTO
 PRODUCTO 6. PLAN OPERATIVO**

PLAN OPERATIVO

Meta	Componente de Actividades		Indicadores		Estrategia	Responsable
	Inicio	Fin	Medio	Fin		
FASE DIAGNÓSTICA						
Elaborar el plan de gestión de la cuenca hidrográfica del río Campoalegre	2018	2018	Elaboración del plan de gestión	Elaboración del plan de gestión	Elaboración del plan de gestión	Secretaría de Ambiente
Realizar el diagnóstico de la cuenca hidrográfica del río Campoalegre	2018	2018	Realización del diagnóstico	Realización del diagnóstico	Realización del diagnóstico	Secretaría de Ambiente
Elaborar el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Campoalegre	2018	2018	Elaboración del plan de ordenación y manejo	Elaboración del plan de ordenación y manejo	Elaboración del plan de ordenación y manejo	Secretaría de Ambiente
Realizar el diagnóstico de la cuenca hidrográfica del río Campoalegre	2018	2018	Realización del diagnóstico	Realización del diagnóstico	Realización del diagnóstico	Secretaría de Ambiente
Elaborar el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Campoalegre	2018	2018	Elaboración del plan de ordenación y manejo	Elaboración del plan de ordenación y manejo	Elaboración del plan de ordenación y manejo	Secretaría de Ambiente
Realizar el diagnóstico de la cuenca hidrográfica del río Campoalegre	2018	2018	Realización del diagnóstico	Realización del diagnóstico	Realización del diagnóstico	Secretaría de Ambiente
Elaborar el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Campoalegre	2018	2018	Elaboración del plan de ordenación y manejo	Elaboración del plan de ordenación y manejo	Elaboración del plan de ordenación y manejo	Secretaría de Ambiente
Realizar el diagnóstico de la cuenca hidrográfica del río Campoalegre	2018	2018	Realización del diagnóstico	Realización del diagnóstico	Realización del diagnóstico	Secretaría de Ambiente

PLAN OPERATIVO

JUNIO 2018



TODOS POR UN NUEVO PAÍS
 PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVO.....	4
3. PLAN OPERATIVO DETALLADO.....	4

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Actividades y costos plan operativo	4
---	---

1. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Detallado tiene como objetivo construir un modelo sistemático que se elabora para planificar las actividades y subactividades necesarias en cada una de las fases: Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación Ambiental y Formulación, con el fin de dirigir y encauzar dichas acciones.

Esta planificación se ha realizado considerando tanto indicadores de eficiencia que reflejen el cumplimiento de las entregas de los productos, como indicadores de calidad que se relacionan con el cumplimiento del alcance estipulado.

Se ha incluido complementariamente, las necesidades de recursos técnicos, constituidos por los profesionales requeridos para desarrollar el plan. Por último, se consideran los requerimientos logísticos que se refieren a los insumos, materiales, herramientas, instalaciones y transporte necesarios para el logro de los productos.

De acuerdo a lo anterior, el Plan Operativo Detallado del POMCA está estructurado de la siguiente manera:

- Se presentan las tres fases a abordar desde el proyecto (Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación Ambiental y Formulación).
- En cada una de las fases se listan las actividades que se desarrollarán y se define el tiempo de ejecución, así como la meta de cada actividad con sus respectivos resultados verificables.
- Igualmente se listan las subactividades correspondientes a cada una de las actividades, con las metas, objetivos e indicadores de las subactividades.
- Se construyen los requerimientos tanto técnicos, logísticos y tecnológicos.

Las diferentes actividades y subactividades se encuentran articuladas a la propuesta de participación, desde la configuración de espacios de participación para la construcción participativa del diagnóstico con los actores sociales, de igual manera la construcción de la prospectiva y la formulación que recoge las acciones necesarias para el escenario concertado.

Para cada una de las fases se presenta el presupuesto general desglosado en equipo profesional y técnico de base; estudios Técnicos de Soporte; y el valor total de la fase.

Específicamente se establece los siguientes tiempos y costos para completar la actualización del POMCA del río Campoalegre y otros directos al Cauca.

- Diagnóstico: 7 meses
- Prospectiva y Zonificación: 4 meses
- Formulación: 4 meses

2. OBJETIVO

Elaborar el Plan Operativo detallado para desarrollar el proceso ajuste del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Campoalegre y otros directos al Cauca POMCA.

3. PLAN OPERATIVO DETALLADO

El Plan Operativo Detallado para el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Campoalegre está constituido por los siguientes costos.

Tabla 1 Actividades y costos plan operativo

Fase	Categoría de Costos	Valor Total \$
Diagnóstico	Equipo Profesional y Técnico de Base	398.357.034
	Otros Gastos Directos	393.540.000
	Subtotal Diagnóstico	791.897.034
P. y Zonificación	Equipo Profesional y Técnico de Base	261.360.000
	Otros Gastos Directos	45.980.000
	Subtotal P. y Zonificación	307.340.000
Formulación	Equipo Profesional y Técnico de Base	212.080.000
	Otros Gastos Directos	47.080.000
	Subtotal Formulación	259.160.000
TOTAL COSTOS (SIN IVA)		1.358.397.034
IVA (19%)		258.095.436
TOTAL COSTOS POMCA		1.616.492.470
CONSULTA PREVIA		150.000.000
TOTAL COSTO POMCA + CONSULTA PREVIA		1.766.492.470

Fuente: Consorcio Aprestamiento Campoalegre 2018